



МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ДЕПУТАТ

Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 1,
Москва, ГСП-4, 127994
Телефон

Телетайп 114383-ANIS
Телекс 414178-ANIS
Internet: <http://www.duma.mos.ru>

E-mail: spravka@duma.mos.ru
Справочная служба: 8 (495) 957-03-30
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

02.07.2024 № 08-62-2712/24,
08-62-4463/23

На № _____

**Руководителю Департамента
развития новых территорий
города Москвы**

Жидкину В.Ф.

Уважаемый Владимир Федорович!

Письмами от 29.04.2024 № ДРНТ-2-2661/24 и от 31.05.2024 № ДРНТ-2-3401/24 Департамент развития новых территорий города Москвы информировал меня о ходе проектирования и строительства объектов АИП города Москвы на 2023-2026 гг. «Блок начальных классов на 300 мест, пос. Роговское» и «ДОУ на 350 мест, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское» соответственно.

В обоих письмах содержится идентичная информация – «в настоящее время ведется формирование конкурсной документации для размещения на портале Единой информационной системы в сфере закупок открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации».

Вместе с тем сроки реализации указанных объектов разные – для БНК 300 мест в Роговском – 2023-2025 гг., а для детского сада в Яковлевском – 2024-2027 гг.

Полагаю, что БНК 300 мест, вероятно, как и детский сад в Яковлевском, в заявленные сроки реализованы не будут, поскольку с момента инициирования подготовки проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию и заселения проходит значительный промежуток времени (на практике до 4-х лет и более).

В этой связи прошу Вас сообщить о мерах, которые планируется предпринять для строительства двух рассматриваемых объектов в сроки, заявленные в АИП города Москвы на 2023-2026 гг.

С уважением,

Депутат Московской
городской Думы



Сертификат:
Владелец:
Действителен:

638ac6f2488e236576bc0b0e61771
Головченко Валерий Владимирович
с 09.10.2023 по 01.01.2025

Документ подписан
электронной подписью

2024.07.02 16:10:
53+03'00'

В.В. Головченко