# ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
# ПОСЕЛЕНИЯ КОКОШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
## Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы

ул. Школьная, д. 4а, д.п. Кокошкино, г. Москва, 108804 E-mail: kokoshkino@mos.ru
Телефон: (495) 198-64-60 Факс (495) 198-64-60 Сайт: www.kokoshkinomos.ru
ОКПО: 93640643 ОГРН: 1055005626378 ИНН/КПП: 5030051636/775101001


03.05.2024 № 969
на № 07-04-2791/24

**Депутату Московской городской Думы В.В. Головченко**

**Уважаемый Валерий Владимирович!**

В ответ на Ваше обращение от 19.04.2024 № 07-04-2791/24 Администрация поселения Кокошкино сообщает следующее.

По информации ДКРС-Москва ОАО «РЖД» планируемый срок завершения ремонтных работ по восстановлению объектов благоустройства на прилегающей к МЦД-4 «Толстопальцево» территории - III квартал 2024 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

**Глава администрации** **Н.П. Маминова**

Агуреев Н.Ю.
Тел.8(495)198-64-60

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ДИРЕКЦИЯ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ГРУППА ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ (ДКРС-МОСКВА ОАО «РЖД»)

ул. Маши Порываевой, 34, г. Москва, 107078,
тел.: (499) 262-94-74
e-mail: dkrs-msk@msk.rzd.ru

Главе администрации поселения
Кокошкино в городе Москва
Н.П. Маминовой

19.04.2024 г. № ИСХ-10648/ДКРС МСК

На № _____ от _____

О выполнении работ

Уважаемый Наталья Павловна!

В ответ на Ваше обращение №02-01-14-302/24 от 22.03.2024 сообщаю, что в рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного движения пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная – Апрелевка» на ст. Толстопальцево и перегоне Толстопальцево-Крекшено, в районе остановочного пункта Кокошкино вдоль улицы Линейный проезд, увеличение сроков по демонтажу существующих опор и благоустройству прилегающей территории возникли по причине смены подрядной организации, выполняющей работы, а также в связи с оформлением разрешительной документации на производство строительно-монтажных работ.

На сегодняшний день подрядной организацией частично демонтированы опоры в количестве четырех штук. Работы по благоустройству и восстановлению асфальтобетонного покрытия будут выполнены после завершения работ по демонтажу вышеуказанных опор в срок до 01.07.2024 года.

Начальник отдела комплексного развития
Центрального транспортного узла М.В. Мичурин

Исп. Агапитов Д.Ю., ДКРС-Москва
8 (915) 9766708

**Дата отправки: 03.05.2024 14:22**

| | |
|---|---|
| **Адресовано:** | Головченко Валерий Владимирович - депутат Московской городской Думы - избирательный округ № 39 |
| **Отправитель:** | МАМИНОВА Н.П. - АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ КОКОШКИНО В Г. МОСКВЕ (ТИНАО) |

**Адрес электронной почты:** adm-kokoshkino@mail.ru

**Тема обращения:**

**Содержание обращения:**

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Администрация поселения Кокошкино в городе Москве

108804, г.Москва, д.п.Кокошкино,
ул.Школьная, д.4а
телефон/факс: +7 (495) 150-80-82