
УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель 

руководителя Департамента 

строительства города Москвы 

 

 

__________________Р.Е.Беззубик 

 

 

ПРОТОКОЛ 

по вопросу завершения строительства объекта ЖК «Троицкая Ривьера», расположенного  

по адресу: г. Москва, ТиНАО, г.о. Троицк, ул. Заречная, стр.8. 

 

г. Москва                                                                                                           12.02.2024  

 

Присутствовали: 

 

 

Департамент строительства Р.Е.Беззубик, 

города Москвы Е.Б.Ткаченко, 

Д.С.Квиткевич, 

Д.В.Ганченко, 

 А.Р.Одинцов, 

 Е.К.Качалова. 

  

Мосгосстройнадзор 

 

А.В.Плужников. 

КП «УГС» А.С.Грицюк, 

Д.А.Усачёв, 

Р.Н.Линьков. 

Конкурсный управляющий 

ООО «Интерьер-Дизайн-Проект» 

 

Н.Е.Абрамова. 

  

  

Слушали: 

 

1. Р.Е.Беззубика о поручении Мэра Москвы, об оказании содействия в завершении 

реализации объекта ЖК «Троицкая Ривьера» (далее – Объект) в 2024 году. 

2. Н.Е.Абрамову с докладом о текущем состоянии Объекта. 

 

 

Приняли решения: 

 

1. Конкурсному управляющему ООО «Интерьер-Дизайн-Проект» представить  

в Департамент строительства города Москвы реестр всех имеющихся финансовых 

обязательств по Объекту.  

 

Срок – 20.02.2024 
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2. Конкурсному управляющему ООО «Интерьер-Дизайн-Проект» представить 

в Департамент строительства города Москвы имеющуюся документацию  

по Объекту, а именно: 

- Исходно-разрешительную документацию, в том числе Технические условия, 

изыскания, геоподоснову; 

- Проектную документацию, получившую положительное заключение ГАУ города 

Москвы «Московская государственная экспертиза»; 

- Рабочую документацию, выданную в производство работ; 

- Все ранее выданные разрешения на строительство; 

- Накопительную ведомость выполненных работ/затраченных средств за весь 

период проведения стройки (КС-6а); 

- Исполнительную документацию.  

Срок – 20.02.2024 

 

3. Конкурсному управляющему ООО «Интерьер-Дизайн-Проект» назначить 

ответственное лицо для обеспечения доступа сотрудников Департамента 

строительства города Москвы и КП «УГС» на Объект. 

Срок – 16.02.2024 

 

4.  Конкурсному управляющему ООО «Интерьер-Дизайн-Проект» определить 

ответственное лицо для осуществления приема-передачи строительной площадки, 

материалов и инженерного оборудования. 

Срок – 16.02.2024 

 

5. Конкурсному управляющему ООО «Интерьер-Дизайн-Проект» направить  

в Департамент строительства города Москвы контактные данные представителя 

инициативной группы дольщиков. 

Срок – 16.02.2024 

 

6. Мосгосстройнадзор направить в Департамент строительства города Москвы отчеты 

по обследованию Объекта. 

Срок – 16.02.2024 

 

7. КП «УГС» совместно с  Мосгосстройнадзор осуществить выход на строительную 

площадку для проведения осмотра 

Срок – 20.02.2024 
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8. КП «УГС» рассмотреть возможность переоформления договоров технологического 

присоединения. 

Срок – 12.03.2024 

 

9. КП «УГС» организовать работу по проведению технического обследования, в том 

числе инженерных систем, объектов в целях определения степени готовности 

Объекта, объемов незавершенного строительства и строительных недостатков, а 

также выполнить расчет начальной максимальной цены договора на проектно-

изыскательские и строительно-монтажные работы по завершению строительства 

Объекта. 

Срок – 01.03.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Е.К.Качалова 

(495) 633-67-01, доб. 71783 
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